

## ■ 事業の活動スケジュール(例)

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	備考
事前確認 経過ヒアリング	打合せ	打合せ		打合せ		ヒアリング		ヒアリング			各種打ち合わせ、 スケジュール確認、 状況のヒアリング等
導入説明 進捗報告		理事会			理事会			理事会			理事会での事業の趣旨説明、 経過・実績の報告書
サービス申込 ～利用開始			申込 社内 決済	審査 → 手続完了							契約手続きのための書類準備、 申込み等(審査期間を含め開始 まで1.5カ月を要する)
環境の確認、 機器の設置			環境 確認	機器 発注 → 設置完了							通信環境の確認、 機器の手配、 現地への設置等
入居者向け通知			事前 告知		開始 告知	アンケート		終了 告知			趣旨説明、開始・終了の告知、 居住者へのアンケート等
初期設定と フォロー				デモ	初期 設定			フォロ ー			開始前の初期設定と 事業終了時のフォロー等
導入実証					開始	→				終了	実施ならびに検証